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OBRAS 2024

Título del expediente: MEJORA DEL PAVIMENTO EN LOS ACCESOS DE PONIENTE
Fecha inicio: 6 de mayo de 2024.
Plazo de ejecución: 4 meses.

Título del expediente: GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN EL PUERTO DE ALICANTE
Plazo de ejecución: 12 meses.
Fecha inicio AT redacción proyecto: junio 2024.
Fecha inicio obra: 4º trimestre de 2024.

Título del expediente: ADECUACIÓN INSTALACIONES AL PLAN DE PROTECCIÓN
Plazo de ejecución: 2 meses.
Fecha inicio obra: agosto de 2024.

Título del expediente: MEJORA DEL PAVIMENTO DEL MUELLE 13 Y DEL MUELLE 14
Plazo de ejecución: 4 meses.
Fecha inicio obra: septiembre de 2024.

Título del expediente: MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL PUERTO CONFORME A LA NORMA UNE 170001
Plazo de ejecución: 5 meses.
Fecha inicio obra: octubre de 2024.

Título del expediente: TRONCAL DE TELECOMUNICACIONES DE PONIENTE
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fecha inicio obra: octubre de 2024.

Título del expediente: ADECUACIÓN MUELLE 17 A REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Plazo de ejecución: 4 meses.
Fecha inicio obra: 4º trimestre de 2024.
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