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OBRAS 2025


Título del expediente: TRONCAL DE TELECOMUNICACIONES DE PONIENTE
Fecha inicio: 10 de octubre de 2024.
Plazo de ejecución: 4 meses.

Título del expediente: MEJORA DEL PAVIMENTO DEL MUELLE 13 Y DEL MUELLE 14
Fecha inicio: 4 de noviembre de 2024.
Plazo de ejecución: 3 meses.

Título del expediente: MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL PUERTO CONFORME A LA NORMA UNE 170001
Fecha inicio: 3 de marzo de 2025.
Plazo de ejecución: 3 meses.

Título del expediente: ADECUACIÓN MUELLE 17 A REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Fecha inicio: 4 de agosto de 2025.
Plazo de ejecución: 4 meses.

Título del expediente: MEJORA DEL CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN DE LEVANTE
Fecha inicio: 15 de octubre de 2025.
Plazo de ejecución: 4 meses.

Título del expediente: CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINA SOLAR FOTOVOLTAICA
Fecha inicio: 1 de octubre de 2025.
Plazo de ejecución: 3 meses.
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