	Título del expediente
	Fecha inicio
	Plazo de ejecución

	Mejora del pavimento en los accesos de poniente
	6 de mayo de 2024
	4 meses

	Generación fotovoltaica en el Puerto de Alicante
	12 meses
	  

	Adecuación instalaciones al plan de protección
	2 meses
	Agosto de 2024

	Mejora del pavimento del Muelle 13 y del Muelle 14
	4 meses
	Septiembre de 2024

	Mejora de accesibilidad de los espacios públicos del puerto conforme a la norma une 170001
	5 meses
	Octubre de 2024

	Troncal de telecomunicaciones de poniente
	6 meses
	Octubre de 2024

	Adecuación Muelle 17 a requisitos medioambientales
	4 meses
	4º trimestre de 2024

	Listado Obras 2024
	

	Listado Obras 2025
	



 
 
